ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (už 2015 m. IV ketv.)
          Š. m. sausio 20 d. vykusiame Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės (toliau – darbo grupė) posėdyje buvo aptarta daugiabučių namų renovacijos atnaujinimo pažanga, eiga ir problemos. Anykščių rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus (toliau – administratorius) duomenimis 2015 m. gruodžio 31 d. Anykščiuose baigti renovuoti ir priduoti Valstybinei statybos inspekcijai 23 namai.  2015 m. sausio 13 d. baigtas renovuoti dar vienas namas (detali informacija pateikiama lentelėse Nr. 1, Nr. 2).       

        Pagal UAB „Anykščių šiluma“ pateiktus duomenis (ataskaitos priedas Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) sudarytose suvestinėse pateikiama informacija apie šiluminės energijos ir lėšų sutaupymus 2015 m. lapkričio mėn. ir  gruodžio mėn. renovuotose ir baigiamuose renovuoti namuose. Didžiausius šiluminės energijos sutaupymus 1 m2 patalpų šildymui 2015 m. lapkričio mėn. pasiekė A.Vienuolio g. 9, 11, 13, 15,  Šviesos g. 4, Kudirkos g.  2, Žiburio g. 5 namas. 2015 m. gruodžio mėn. –  Žiburio g. 5, Liudiškių g. 31 A, B, C,  Šaltupio g.  47, Šaltupio g. 46 namas. 17 namų, iš šią dieną renovuotų, taupo per  60 proc.  šiluminės energijos. Ataskaitos 3 priede pateikiamas detalus 27 daugiabučių namų šilumos sąnaudų palyginimas per 2010–2015 m. lapkričio, gruodžio mėn. 

      Darbo grupės posėdyje buvo analizuojami gyventojų keliami klausimai dėl šildymo sistemų priežiūros renovuotose namuose, dėl nevienodos patalpų temperatūros butuose, dėl nešylančių radiatorių. Analizuojant renovuotų namų, kuriuose ant radiatorių sumontuoti šilumos dalikliai, konkrečių butų šiluminės energijos suvartojimus, pastebima, kad dalis butų gyventojų, negaunančių Valstybės paramos už šildymą bei renovaciją, šiluminės energijos sunaudoja ženkliai mažiau, nei tokio pat dydžio bute gyvenantys kaimynai, kurie Valstybės paramą gauna. Pvz. 2015 m. gruodžio mėn. viename iš renovuotų Kudirkos g. namų 53 m2 dydžio butas, kurio savininkai negauna Valstybės paramos, sunaudojo 245 kWh patalpų šildymui, o tame pačiame name esantis 54 m2 butas, kurio savininkai gauna Valstybės paramą – 428 kWh.  Dar vienas pvz.:  43 m2 buto savininkas, negaunantis Valstybės paramos, sunaudoja tik  – 220 kWh, o  42 m2  butas, kuriam šildymas ir renovacijos išlaidos, tenkančios jo butui nekainuoja – net 487 kWh.  Namuose, kuriuose įdiegta dalinė šilumos apskaita, gyventojai, norintys sutaupyti, turi daugiau galimybių, nei namuose, kuriuose tokios sistemos nėra, nes pastariesiems sunaudotos šiluminės energijos sąnaudos už patalpų šildymą padalinamos proporcingai pagal buto plotą. Dažnai ir daugiabučio namo gyventojų sąmoningumas gali ženkliai prisidėti prie viso namo šiluminės energijos sutaupymo bei išlaidų už šildymą sumažinimo. Unikaliai taupus namas – Žiburio g. 5, kuris 2015 m. gruodžio mėn. sutaupė 82 proc. šiluminės energijos patalpų šildymui.

               Deja, ne visuose renovuotuose namuose pavyksta susitarti su gyventojais. Pzv. J. Biliūno g. 26 name, dėl dalies gyventojų nenoro keisti butuose esančio vamzdyno, trečdalis namo vamzdyno liko nepakeista, todėl negalėjo būti taikomas projektinis viso namo šildymo sistemos balansavimas. Kol rangovas atrankos būdu vienose butuose didino, kituose mažino šilumos srautą, dalyje minėto namo butų galėjo būti vėsiau, nei pas kaimynus.

              Anykščiuose esančių daugiabučių namų šilumos punktų prižiūrėtojas yra UAB „Anykščių šiluma“, todėl jos atstovai turi užtikrinti šiluminius reikalavimus namuose pagal Šilumos ūkio įstatymą. Posėdyje UAB „Anykščių šiluma“ direktoriaus V.Vaičiulio buvo paprašyta atkreipti dėmesį į šildymo sistemų reguliavimo ypatumus renovuotose namuose, nes renovuotose namuose turi būti sudaryti kitokie temperatūriniai grafikai nei buvo prieš renovaciją. Kilus problemoms dėl nešylančių radiatorių ar šildymo sistemos jas nedelsiant spręsti kartu su namo administratoriumi ir renovacijos darbus vykdžiusiais rangovais. Kiek kitokia situacija yra renovuotose A.Vienuolio gatvės penkiuose namuose. Šiuose namuose atskirų šilumos punktų iki renovacijos nebuvo. Modernūs šilumos punktai renovacijos metu įrengti gyventojų lėšomis ir yra gyventojų nuosavybė. Pagal su namų administratoriumi sudarytą sutartį juos prižiūri UAB „Anykščių šiluma“. Kol yra garantinis laikotarpis (įrangai – 2 metai), sugedus šilumos punkte esančiai įrangai jas keičia rangovas, pasibaigus garantijai, už medžiagas, jei jas reiks keisti, mokės to punkto savininkai – gyventojai.

            Pasitaiko nemažai atvejų, kai tą pačią dieną, to paties renovuoto namo vienas gyventojas skundžiasi, kad bute per šalta, kitas – prašo šilumą pamažinti. Posėdyje nutarta, kad nesant gedimų daugiabučio namo šildymo sistemoje, temperatūros pamažinimas ar padidinimas stovuose gali būti atliekamas esant išrinkto mano atstovo prašymui, nesant namo atstovo – prašant daugiau kaip pusei namo gyventojų. Posėdžio metu UAB Anykščių komunalinio ūkio direktoriaus paprašyta skatinti daugiabučių gyventojus išrinkti namo atstovus, kad būtų galima operatyviau spręsti iškylančius klausimus.  
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Lentelė Nr. 1 „Informacija apie II renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose“

	Nr.
	Namo adresas
	Pastabos

	1.
	Šaltupio g. 45
	Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko   UAB „Dailista“.

	2.
	Šaltupio g. 47
	Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko  UAB „Dailista“.

	3.
	Žiburio g. 5 
	Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko   UAB „Dailista“.

	4.
	J. Biliūno g. 64 
	Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko   UAB „Dailista“.

	5. 
	Šaltupio g. 46
	Namas priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko   UAB „Dailista“.

	6.
	J. Biliūno g. 26 
	Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“ .

	7.
	J . Biliūno g. 28 
	Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.

	8.
	Liudiškių g. 31 A 
	Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.

	9.
	Liudiškių g. 31 B
	Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.

	10.
	Ramybės g. 5
	Namas 2015-12-10 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Orlista“.

	11.
	Liudiškių g. 31 C
	Namas 2016-01-13 priduotas Valstybinei statybos inspekcijai. Rangos darbus atliko UAB „Anrestas“.

	12.
	Liudiškių g. 21 
	Namo atnaujinimo darbai baigti. Rangovas ruošia dokumentus darbų pridavimui. Namas planuojamas priduoti Valstybinei statybos inspekcijai iki 2016 m. vasario mėn. 

	13.
	Liudiškių g. 23 
	Vyksta namo atnaujinimo darbai. Rangos darbų sutartis su UAB „Anrestas“ pratęsta iki 2016-05-23. Darbus planuojama užbaigti atšilus orams (technologiniams darbų procesams pabaigti netinkamos oro sąlygos)

	14.
	J. Biliūno g. 25
	Vyksta namo atnaujinimo darbai.  Rangos darbų sutartis su UAB „Jarimpekso statyba“ sudaryta iki 2016-09-15

	15.
	Ažupiečių g. 6
	Vyksta namo atnaujinimo darbai. Rangos darbų sutartis su UAB „Anrestas“ pratesta iki sudaryta iki 2016-05-06

	16.
	Ramybės g.  9 
	Išduotas leidimas modernizuoti daugiabutį gyvenamąjį namą. Rangos darbų sutartis su UAB UAB „Anrestas“ sudaryta iki 2016-05-30

	17.
	Šviesos g. 6
	Išduotas leidimas modernizuoti daugiabutį gyvenamąjį namą. Rangos darbų sutartis su „Jarimpekso statyba“ sudaryta iki 2016-09-15

	18.
	Statybininkų g. 19 
	Gautas preliminarus banko sprendimas dėl finansavimo. Įvykęs konkursas, rangovas UAB „Bodesa“. Laukiama banko pritarimo sutarties finansavimui. Gautas banko raštas, kad šiuo metu kreditavimo sutarčių pasirašymas laikinai sustabdytas, dėl to sutartis su rangovu nepasirašoma.

	19.
	Žiburio g. 13 
	Gautas preliminarus banko sprendimas. Paruoštos specifikacijos rangos darbų konkursui. Gavus informaciją iš banko apie kreditavimo sutarčių pasirašymo atnaujinimą bus skelbiamas konkursas rangos darbams.

	20.
	Vilniaus g.  35 A 
	Gautas preliminarus banko sprendimas dėl finansavimo. Paruoštos specifikacijos rangos darbų konkursui. Gavus informaciją iš banko apie kreditavimo sutarčių pasirašymo atnaujinimą bus skelbiamas konkursas rangos darbams.

	21.
	Paupio g. 6
	Po kelis kartus neįvykusių rangos darbų pirkimų, daugiabučio namo savininkai nusprendė namo atnaujinimo darbus pirkti atskiroms darbų kategorijoms. Paruoštos specifikacijos rangos darbų konkursui. Gavus informaciją iš banko apie kreditavimo sutarčių pasirašymo atnaujinimą bus skelbiamas konkursas rangos darbams.

	22. 
	Mindaugo g. 6
	Po 2015 m. spalio mėn. įvykusio namo butų savininkų susirinkimo nuspręsta dalyvauti Valstybės remiamoje daugiabučių namų atnaujinimo(modernizavimo) programoje. Paruoštos specifikacijos rangos darbų konkursui. Gavus informaciją iš banko apie kreditavimo sutarčių pasirašymo atnaujinimą bus skelbiamas konkursas rangos darbams.


Lentelė Nr.2 „I renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai“

	Eil. Nr.
	Namo adresas
	Rangovas

	1.
	Šviesos g. 2 (I)
	Axis industries

	2.
	Šviesos g. 4 (I)
	Axis industries

	3.
	Kudirkos g. 2 (II)
	Axis industries

	4.
	Kudirkos g. 4 (I)
	Axis industries

	5.
	Kudirkos g. 6 (II)
	Axis industries

	6.
	Valaukio 10 (II)
	Aukštaitijos ranga

	7.
	Vienuolio g. 7 (II be D)
	Aukštaitijos ranga

	8.
	Vienuolio g. 9 (I)
	Aukštaitijos ranga

	9.
	Vienuolio g. 11 (II be D)
	Aukštaitijos ranga

	10.
	Vienuolio g. 13 (II)
	Aukštaitijos ranga

	11.
	Vienuolio g. 15 (II)
	Aukštaitijos ranga

	12.
	Statybininkų g. 15 (I )
	Ukmergės statyba

	13.
	Statybininkų g. 17 (I)
	Ukmergės statyba
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